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6.1

Περιεχόμενα

 Ανάλυση Δικτύων Δραστηριοτήτων.

 Μέθοδος CPM.

 Το διάγραμμα Gantt.

 Παράδειγμα χρονικού σχεδιασμού έργου με CPM και 
Gantt
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6.2

Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος:
Περιεχόμενα

 Καθορισμός των δραστηριοτήτων, των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ των δραστηριοτήτων και της διάρκειας κάθε 
δραστηριότητας

 Καθορισμός βασικών παραμέτρων σχετικά με πόρους, 
εργατικό δυναμικό, κόστος, χρηματοδότηση και χρονική 
αλληλουχία 

 Κατασκευή του δικτύου δραστηριοτήτων αξιοποιώντας τα 
παραπάνω δεδομένα

 Υπολογισμός των χρόνων έναρξης και πέρατος των 
δραστηριοτήτων 

 Προσδιορισμός των κρίσιμων δραστηριοτήτων και 
διαδρομών
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6.3

Μέρος 1

Ανάλυση Δικτύων Δραστηριοτήτων
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6.4

2

δραστηριότητα Α

α) σύμβολο δραστηριότητας

3

10 11

δραστηριότητα (2,3)

β) ονομασία δραστηριότητας

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Συγκεκριμένη εργασία που 
απαιτεί:

 Χρόνο

 Πόρους

 Κόστος

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 Πεπερασμένη διάρκεια

 Συγκεκριμένες ημερομηνίες
έναρξης και λήξης

Δίκτυο Δραστηριοτήτων: 
Δραστηριότητα
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6.5

ΟΡΙΣΜΟΣ: 
Χρονικό σημείο στη διάρκεια του
έργου όπου έχει εκτελεστεί κάποιο
ποσοστό της ολικής εργασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Αναπαριστά το τέλος ή την αρχή μίας 

δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων
Δεν καταναλώνει πόρους
Έχει μηδενική διάρκεια
Συμβολίζεται σαν κόμβος 
Αριθμείται με διαδοχικούς αριθμούς 

2

Α) γεγονός αρχής

6

Β) γεγονός πέρατος

Δ

Γ

2
ΒΑ

Γ) γεγονός πέρατος- γεγονός   
αρχής

Δίκτυο Δραστηριοτήτων: 
Γεγονός
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6.6

 Δραστηριότητα που δεν απαιτεί χρόνο 
και πόρους

 Δεν εκτελείται

 Χρησιμεύει για την αναπαράσταση 
χρονικών αλληλεξαρτήσεων που δεν 
παριστάνονται αλλιώς

«Αναπαράσταση δραστηριοτήτων με τα 
ίδια γεγονότα αρχής και πέρατος»

2211

AA

BB

22

33

11

α) ΛΑΘΟΣα) ΛΑΘΟΣ

β) ΟΡΘΟβ) ΟΡΘΟ

Δίκτυο Δραστηριοτήτων: 
Πλασματική Δραστηριότητα (1/2)
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6.7
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α) ΛΑΘΟΣα) ΛΑΘΟΣ

Αν σε δίκτυο δραστηριοτήτων η Γ έχει προηγούμενες τις Α,Β 
και η Δ τη Β τότε:

Δίκτυο Δραστηριοτήτων: 
Πλασματική Δραστηριότητα (2/2)
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6.8

Δίκτυο Δραστηριοτήτων: 
Κανόνες κατασκευής

 Πρέπει να υπάρχει ένα μόνο αρχικό γεγονός και ένα 
μόνο γεγονός πέρατος του έργου

 Ποτέ ένα γεγονός δεν πραγματοποιείται περισσότερο 
από μια φορά 

 Όλες οι χρονικές αλληλεξαρτήσεις πρέπει να 
αποτυπώνονται στο δίκτυο ακόμη και με χρήση 
πλασματικών δραστηριοτήτων

 Δεν επιτρέπονται κύκλοι και επαναλήψεις 
δραστηριοτήτων
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6.9

Δίκτυο δραστηριοτήτων: 
Παράδειγμα

ΓΕΓΟΝΟΣ 1ΓΕΓΟΝΟΣ 1
ΓΕΓΟΝΟΣ 2ΓΕΓΟΝΟΣ 2

ΓΕΓΟΝΟΣ 5ΓΕΓΟΝΟΣ 5

ΓΕΓΟΝΟΣ 3ΓΕΓΟΝΟΣ 3 ΓΕΓΟΝΟΣ 4ΓΕΓΟΝΟΣ 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΑ

ΔΡΑΣΔΡΑΣ
ΤΡΙΟΤΡΙΟ
ΤΗΤΑΤΗΤΑ

ΒΒ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΔ

ΓΓ

ΕΕ

ΖΖ
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6.10

Μέρος 2

Η μέθοδος CPM
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6.11
ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΩΝ:
Aν tij είναι η διάρκεια μιας δραστηριότητας
με γεγονός αρχής το i και πέρατος το j

ΝΩΡΙΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ:
ESk = Max (ESj + tjk)j
ESk = Max {(ESj + tjk), (ESi + tik),…}
όπου j όλες οι εισερχόμενες
δραστηριότητες στον κόμβο k.

«Ο ελάχιστος χρόνος για να συμβεί το
γεγονός και ο νωρίτερος χρόνος έναρξης
των δραστηριοτήτων που έχουν ως
γεγονός αρχής το γεγονός αυτό».

Η μέθοδος CPM (critical path method):
Γενικά 1/3

i j
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6.12

ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ:

LCi = Min {LCj - tij } =
j

= Min {( LCk – tik), ( LCl – til),…}

όπου j όλες οι εξερχόμενες
δραστηριότητες από τον κόμβο i.

«Είναι ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος

για να πραγματοποιηθεί το γεγονός

αυτό και δηλώνει τον βραδύτερο χρόνο 

περάτωσης των δραστηριοτήτων που 

έχουν ως γεγονός πέρατος το γεγονός αυτό».

kk

 i i

 j j

ll

ttjkjk

ttikik

ttilil

Η μέθοδος CPM (critical path method):
Γενικά 2/3
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6.13
 Νωρίτερος χρόνος έναρξης δραστηριότητας (i,j). είναι το νωρίτερο χρονικό σημείο που

μπορεί να αρχίσει η δραστηριότητα. Ορίζεται ως:

ESij = ESi 

 Βραδύτερος χρόνος έναρξης δραστηριότητας (i,j). Είναι η αργότερη επιτρεπτή χρονική
στιγμή έναρξης της δραστηριότητας. Ορίζεται ως:

LSij = LCj - tij 

 Νωρίτερος χρόνος πέρατος δραστηριότητας (i,j). Είναι το νωρίτερο χρονικό σημείο
στο οποίο είναι δυνατό να τελειώσει η δραστηριότητα και ισούται με:

ECij = ESi + tij

 Βραδύτερος χρόνος πέρατος δραστηριότητας (i,j). Είναι η αργότερη στιγμή που
επιτρέπεται να τελειώσει η δραστηριότητα και ισούται με:

LCij = LCj

Η μέθοδος CPM (critical path method):
Γενικά 3/3
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6.14

Κατά την ευθεία επίλυση υπολογίζονται:

 Οι νωρίτεροι χρόνοι των γεγονότων

 Oι νωρίτεροι χρόνοι έναρξης κάθε δραστηριότητας

 Οι νωρίτεροι χρόνοι πέρατος κάθε δραστηριότητας

Η μέθοδος CPM: 
Ευθεία επίλυση δικτύου



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας" Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων

6.15

Η μέθοδος CPM:
Αντίστροφη επίλυση δικτύου

Κατά την αντίστροφη επίλυση υπολογίζονται:

 Οι βραδύτεροι χρόνοι των γεγονότων

 Οι βραδύτεροι χρόνοι έναρξης κάθε δραστηριότητας

 Οι βραδύτεροι χρόνοι πέρατος κάθε δραστηριότητας
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6.16

 Εκφράζει την περίσσια του χρόνου που διαθέτει η δραστηριότητα ώστε 
να καθυστερήσει η έναρξη της πέραν του νωρίτερου χρόνου έναρξης 
της ή να επιμηκυνθεί η διάρκεια εκτέλεσης της, χωρίς να επηρεαστεί η 
συνολική διάρκεια του έργου.

 Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο απέχει η δραστηριότητα από το να γίνει 
κρίσιμη

 Προϋπόθεση η μη καθυστέρηση της έναρξης ή ολοκλήρωσης καμίας 
άλλης δραστηριότητας.

TFij = (LCj - ESi) - tij = LCj - ECij = LSij - ESi. 

Η μέθοδος CPM:
Τα χρονικά περιθώρια (1/5)

Το συνολικό περιθώριο δραστηριότητας (i,j) (total float):
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6.17

 Αν μια δραστηριότητα με συνολικό περιθώριο διάφορο του 
μηδενός (μη κρίσιμη) έχει καθυστέρηση έναρξης ή 
επιμήκυνση της διάρκειας της όσο και το συνολικό της 
περιθώριο τότε θα υπάρξει μια προσθετή κρίσιμη διαδρομή 
που θα την περιλαμβάνει και η διάρκεια του έργου δεν θα 
αλλάξει

 Αν η ίδια δραστηριότητα έχει μεταβολές διάρκειας ή 
καθυστέρηση έναρξης μεγαλύτερη από το συνολικό της 
περιθώριο τότε μεταβάλλεται και η κρίσιμη διαδρομή και η 
συνολική διάρκεια

Η μέθοδος CPM:
Τα χρονικά περιθώρια (2/5)
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6.18

Το ελεύθερο περιθώριο (free float):

FFij = (ESj - ESi) - tij = ESj - ECij.

 Δίνει την περίσσεια του χρόνου που διαθέτει η δραστηριότητα 
αν οι προηγούμενες της ολοκληρωθούν το νωρίτερο και οι 
επόμενες της αρχίσουν το συντομότερο δυνατό

 Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο μπορεί να καθυστερήσει η 
έναρξη της δραστηριότητας πέραν του νωρίτερου χρόνου 
έναρξης της ή να μεταβληθεί η διάρκεια της χωρίς να 
αλλάξουν οι νωρίτεροι χρόνοι έναρξης των επόμενων 
δραστηριοτήτων

Η μέθοδος CPM:
Τα χρονικά περιθώρια (3/5)
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6.19

Το ανεξάρτητο περιθώριο (independent float):

IFij = max (ESj - LCi - tij , 0)

Είναι το ποσό του χρόνου που κατέχει πάντα η δραστηριότητα αν 
όλες οι προηγούμενες της ολοκληρωθούν το αργότερο δυνατό και 
όλες οι επόμενες της αρχίσουν το νωρίτερο δυνατό.

Δίνει το χρόνο που διαθέτει μια δραστηριότητα για μεταβολές της 
διάρκειας της ή καθυστερήσεις έναρξης της χωρίς να 
επηρεαστούν οι χρόνοι νωρίτερης έναρξης των επόμενων και οι 
χρόνοι βραδύτερου πέρατος των προηγούμενων 
δραστηριοτήτων. 

Η μέθοδος CPM:
Τα χρονικά περιθώρια (4/5)
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6.20

Το παρεμβατικό περιθώριο (interfering float):

ITFij = TFij - FFij = LCj - ESj

 Το παρεμβατικό περιθώριο δίνει το πόσο του χρόνου κατά 
το οποίο μια δραστηριότητα παρεμβαίνει και επιδρά στους 
νωρίτερους χρόνους έναρξης των επόμενων της 
δραστηριοτήτων. 

Η μέθοδος CPM:
Τα χρονικά περιθώρια (5/5)
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6.21

Μια δραστηριότητα αποκαλείται κρίσιμη όταν:
 ESi = LCi,

 ESj = LCj και

 ESj - ESi = LCj – LCi = tij

 TFij = (LCj - ESi) - tij = (ESj - ESi)-tij=0

Οι κρίσιμες δραστηριότητες (ΤF=0) δεν επιδέχονται καμία 
καθυστέρηση των ενάρξεων τους ούτε και παράταση της 
διάρκειας εκτέλεσης τους. 

Όταν μια δραστηριότητα είναι κρίσιμη TF=FF

Η μέθοδος CPM:
Οι κρίσιμες δραστηριότητες (1/2)



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας" Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων

6.22

 Η κρίσιμη διαδρομή αποτελείται από τις κρίσιμες 
δραστηριότητες και το άθροισμα των διαρκειών τους είναι 
η συνολική διάρκεια του έργου

 Η κρίσιμη διαδρομή έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από κάθε 
άλλη διαδρομή στο δίκτυο

 Σε ένα δίκτυο είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες 
από μια κρίσιμες διαδρομές

 Οι κρίσιμες δραστηριότητες (TF=0) δεν επιδέχονται καμία 
καθυστέρηση των ενάρξεων τους ούτε και παράταση της 
διάρκειας εκτέλεσης τους ειδάλλως θα επιφέρουν 
μεταβολή στην συνολική διάρκεια του έργου

Η μέθοδος CPM:
Οι κρίσιμες δραστηριότητες (2/2)
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6.23

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΗΜΕΡΕΣ)

A - 3
B - 3

C A 5

D B 2
E B 7
F A 4
G F, D 6
H F, D 10
I C, G 3

Η μέθοδος CPM: Παράδειγμα δικτύου
(1/10)
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6.24

Η μέθοδος CPM: Παράδειγμα δικτύου
(2/10)
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 ES1 = 0

 ES2 = Max {ES1 + 3} = 3

 ES3 = Max {ES1 + 3} = 3

 ES4 = Max {(ES2 + 2), (ES3 + 4)} = 7

 ES5 = Max {ES3+5), (ES4+6)} = 13

 ES6 = Max {(ES2+7), (ES4+10), (ES5 + 3)} = 17

Η μέθοδος CPM:
Ευθεία επίλυση παραδείγματος δικτύου (3/10)

Ισχύει: ESk = Max (ESj + tjk)
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Η μέθοδος CPM: 
Ευθεία επίλυση παραδείγματος δικτύου (4/10)

Δραστηριότητα ESij ECij
1-2 0 0+3=3
1-3 0 0+3=3
2-4 3 3+2=5
2-6 3 3+7=10
3-4 3 3+4=7
3-5 3 3+5=8
4-5 7 7+6=13
4-6 7 7+10=17
5-6 13 13+3=16

Ισχύουν: ESij = ESi και    ECij = ESi + tij
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 LC6 = ES6 =17

 LC5 = Min {LC6 - 3} =14

 LC4 = Min {LC6 - 10), (LC5 - 6)} = 7

 LC3 = Min {(LC5 - 5), (LC4 - 4)} = 3

 LC2 = Min {(LC6 – 7), (LC4 - 2)} = 5

 LC1 = Min {(LC3 - 3), (LC2 - 3)} = 0

Η μέθοδος CPM: 
Αντίστροφη επίλυση παραδείγματος δικτύου (5/10)

Ισχύει: LCi = Min {LCj - tij } 
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Δραστηριότητα LSij LCij
1-2 5-3=2 5
1-3 3-3=0 3
2-4 7-2=5 7
2-6 17-7=10 17
3-4 7-4=3 7
3-5 14-5=9 14
4-5 14-6=8 14
4-6 17-10=7 17
5-6 17-3=14 17

Η μέθοδος CPM: 
Αντίστροφη επίλυση παραδείγματος δικτύου (6/10)

Ισχύουν: LSij = LCj - tij και  LCij = LCj
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Δραστηριότητα TFij FFij IFij
1-2 2 0 0

1-3 0 0 0
2-4 2 2 0
2-6 7 7 5

3-4 0 0 0
3-5 6 5 5
4-5 1 0 0

4-6 0 0 0
5-6 1 1 0

Η μέθοδος CPΜ:
Τα χρονικά περιθώρια του παραδείγματος (7/10)

Ισχύει: TFij = (LCj - ESi) - tij ,
FFij = (ESj - ESi) &   IFij = max (ESj - LCi - tij , 0)
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Η μέθοδος CPM: Παράδειγμα δικτύου (8/10)
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Η μέθοδος CPM: Mεταβολές στη διάρκεια 
και κρίσιμη διαδρομή (9/10)
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1010

33

(0/0)(0/0)

(3/3)(3/3)

(3/3)(3/3)

(7/7)(7/7)

(13/14)(13/14)

(17/17)(17/17)

 Η διάρκεια τη (2-4) αυξάνεται κατά 2 ημέρες 
όσο το συνολικό και ελεύθερο της περιθώριο.

 Επειδή το ελεύθερο περιθώριο της (2-4) ήταν 
2 ημέρες δεν μεταβλήθηκαν οι νωρίτεροι 
χρόνοι έναρξης των επόμενων της 
δραστηριοτήτων

 Καμία αλλαγή στη συνολική διάρκεια του 
έργου

 Πρόσθετη κρίσιμη διαδρομή (1-2-4-6)
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Η μέθοδος CPM: Mεταβολές στη διάρκεια 
και κρίσιμη διαδρομή (10/10)

11

33 55

22

44

66

33

33

55

44

55

77

66

1010

33

(0/0)(0/0)

(3/4)(3/4)

(3/3)(3/3)

(8/8)(8/8)

(14/15)(14/15)

(18/18)(18/18)

 Επιμηκύνεται η διάρκεια της (2-4) κατά 3 
ημέρες ξεπερνώντας το συνολικό και 
ελεύθερο της περιθώριο κατά μια ημέρα. 

 Αλλαγή της κρίσιμης διαδρομής.

 Αύξηση της διάρκειας του έργου κατά 1 
ημέρα.

 Αλλαγή των νωρίτερων χρόνων των 
επόμενων της δραστηριοτήτων. 
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Μέρος 3

Το διάγραμμα Gantt



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας" Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων

6.34

Το διάγραμμα Gantt: Γενικά

 Ο οριζόντιος άξονας παριστάνει χρόνο και ο κάθετος τις 
δραστηριότητες

 Κάθε δραστηριότητα συμβολίζεται με ευθύγραμμο τμήμα του 
οποίου το μήκος είναι ανάλογο της διάρκειας της 
δραστηριότητας που συμβολίζει

 Ο χρόνος έναρξης της δραστηριότητας είναι η αρχή του 
ευθύγραμμου τμήματος και ο χρόνος λήξης της δίνεται από το 
τέλος του αντιστοίχου ευθύγραμμου τμήματος

 Οι χρόνοι που σημειώνονται στο διάγραμμα είναι οι νωρίτεροι
χρόνοι έναρξης και πέρατος των δραστηριοτήτων
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 Κατασκευάζονται οι άξονες του διαγράμματος GANTT

 Ιεραρχούνται οι δραστηριότητες με κριτήριο το γεγονός αρχής 
τους και στην περίπτωση που τα γεγονότα αρχής είναι κοινά 
λαμβάνονται υπόψιν τα γεγονότα πέρατος

 Χαράσσονται οι γραμμές που αναπαριστούν τις δραστηριότητες. 
Η τοποθέτηση των δραστηριοτήτων στο διάγραμμα αξιοποιεί 
την χρονική ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 

 Βρίσκεται η κρίσιμη διαδρομή που περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες των οποίων τα γεγονότα πέρατος και αρχής 
είναι διαδοχικά.

Το διάγραμμα Gantt:
Βήματα κατασκευής
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Το διάγραμμα Gantt:
Παράδειγμα (1/3)
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Το διάγραμμα Gantt:
Παράδειγμα (2/3)

2625

1-21-2

2-32-3

2-42-4

2-52-5

3-43-4

3-63-6

4-64-6

4-74-7

5-75-7

7-87-8

1010 202055 1515
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2626

1-21-2

2-32-3

2-42-4

2-52-5

3-43-4

3-63-6

4-64-6

4-74-7

5-75-7

7-87-8

11 22

22 33

22 44

5522

33 44

33 66

44 66

44 77
55 77

77 88

1010 202022 55 66 88 1515

Το διάγραμμα Gantt:
Παράδειγμα (3/3)
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 Οι χρόνοι που σημειώθηκαν στο διάγραμμα είναι οι νωρίτεροι 
χρόνοι έναρξης και πέρατος των δραστηριοτήτων

 Μπορούμε να απεικονίσουμε διάφορους χρόνους έναρξης και 
πέρατος των δραστηριοτήτων και να βρούμε πως 
μεταβάλλεται η διάρκεια του έργου και η κρίσιμη διαδρομή 
όταν καθυστερούν οι δραστηριότητες ή όταν μεγαλώνει η 
διάρκεια τους

 Η χρήση των διαγραμμάτων Gantt δεν ενδείκνυται για μεγάλα 
έργα λόγω της δυσκολίας αναπροσαρμογής τους σε 
περιπτώσεις αλλαγών

Το διάγραμμα Gantt:
Παρατηρήσεις
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Μέρος 4

Παράδειγμα χρονικού σχεδιασμού έργου 

με CPM και Gantt
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 Τεχνική εταιρία έχει αναλάβει την κατασκευή ενός 
μικρού υδροηλεκτρικού εργοστάσιου και την 
κατασκευή του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού του

 Για την υλοποίηση του έργου έχουν υπολογιστεί: 

 οι δραστηριότητες, 

 οι διάρκειες τους και 

 η χρονική τους συσχέτιση  

Παράδειγμα: Γενικά (1/9)
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Παράδειγμα:
Οι δραστηριότητες του έργου (2/9)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1-2 A Κατασκευή υδροληψίας

1-3 Β Κατασκευή δεξαμενής φόρτισης

1-5 C
Κατασκευή κτιρίου σταθμού 
παραγωγής

2-3 D
Κατασκευή κύριου ηλεκ/μηχανικου 
εξοπλισμού

2-6 Ε
Κατασκευή δευτερεύοντος 
ηλεκ/μηχανικου εξοπλισμού

3-4 F Εγκατάσταση ηλ/κου εξοπλισμού

4-7 G Δοκιμαστική λειτουργία

5-7 H Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού

6-7 I
Κατασκευή αγωγού προσαγωγής 
και διώρυγας φυγής

α/α
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Παράδειγμα:
Οι δραστηριότητες του έργου (3/9)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1-2 A - 4
1-3 Β - 3
1-5 C - 6
2-3 D A 4
2-6 Ε A 3
3-4 F B,D 3
4-7 G F 4
5-7 H C 3
6-7 I C,E 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Παράδειγμα:
Το δίκτυο δραστηριοτήτων του έργου (4/9)
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Παράδειγμα:
Οι χρόνοι των γεγονότων του έργου (5/9)

Γεγονός ESi LCi

1

2

3

4

5

6

7
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ESij ECij LSij LCij

0 4 0 4

0 3 5 8

0 6 6 12

4 8 4 8

4 7 10 13

8 11 8 11

11 15 11 15

6 9 12 15

7 9 13 15

6 6 13 13

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

A

Β

C

D

I

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ

Ε

F

G

H

Παράδειγμα: 
Οι χρόνοι των δραστηριοτήτων του έργου (6/9)
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TFij FFij
0 0
5 5
6 0
0 0
6 0
0 0
0 0
6 6
6 6
7 1

Β

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

A

C

D

Ε

F

G

H

I

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ

Παράδειγμα:
Τα χρονικά περιθώρια των δραστηριοτήτων (7/9)
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Παράδειγμα:
Το δίκτυο δραστηριοτήτων του έργου (8/9)
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1-2

1-3

1-5

2-3

2-6

3-4

4-7

5-7

6-7

43

1 2

1 3

6

1 5

8

2 3

7

2 6

11

3 4

15

4 7

9

5 7

76

Παράδειγμα:
Το διάγραμμα Gantt (9/9)


